Stand van zaken voorjaar 2020

Camping Koffietent

Sociaal maatschappelijk waardevolle invulling voorlopig continueren

Steiger Tramkade

Tijdelijke steiger voor verhuur boten en kano's.

Bij aanvang vaarseizoen in gebruik

Buitenruimte Kruithuis

Parkinrichting tussen Aa en Zuid-Willemsvaart

Uitvoering gerelateerd aan planning museum

Steiger Kruithuis

Aanlegplek

Realisatie voor de bouwvak

Tribune

Verblijfsplek bij Nieuwehagen

Realisatie voor de bouwvak

Orthenbrug

Versneld gerenoveerd ivm constructieve veiligheid

Nieuwe kleuren

Sluis 0

Vervangen en versmallen sluis, waardoor park in de sluis ontstaat. Aanlegplek/steiger bij de Anthoniebrug

Realisatie 2021-2023

Nieuwe brug voor langzaamverkeer

Co-creatie

Start na zomer 2020

Kanaalboulevard fase 2

Herinrichting tussen Kasterenbrug en Orthenbrug.

2020 ontwerp opstarten

Sluiswachterswoning en omgeving

In 2020 op zoek naar invulling die bijdraagt aan de ambities van het Zuid-Willemspark

Kanaalboulevard fase 1

Herinrichting:Sluis 0 tot Kasterenbrug. 30 km straat met verblijfskwaliteit.

Realisatie voorjaar 2020

Brugwachterhuisje Hinthamerbrug

2020: start zoektocht invulling uitgeefbare brugwachtershuisjes. Uitgifte Hinhamerbrughuisje na realisatie Sluis 0 (2023)

Woonbootlocatie Van Veldekade

Gekoppeld aan ligplaatsen voor woonboten ook parkinrichting.

Realisatie 2021

ZUID~WILLEMSPARK